


 АМ „Хемус“, участък от км. 78+500 до км. 87+800 

 

В момента се провежда процедура за избор на изпълнител 

за изготвянето на технически проект и строителство на 9,3 

км от автомагистрала „Хемус“ – участъкът между Ябланица 

и Боаза.  

Автомагистралната отсечка ще бъде с по две ленти за 

движение в посока по 4 м, две ленти за спиране по 3 м, 

средна разделителна ивица – 2 м, водещи ивици и банкети. 

Участъкът е проектиран за експлоатационна скорост 140 

км/ч. 



Предвидено е изграждането на 5 селскостопански подлеза,  

2 селскостопански надлеза, както и подлез при общинския 

път Брестница – Съева дупка.  

Ще бъде изградена и етапна връзка при километър 87+600 с 

път I-4 Коритна – Белокопитово за проектна скорост 60 км/ч. 

За обекта са осигурени 50 000 лв. от програма „Ново 

строителство“ на АПИ за 2016 г., останалите средства не са 

осигурени. 

Процедира се изработеният ПУП-парцеларен план, като се 

очаква до края на месец ноември 2016 г. същият да бъде 

одобрен от НЕСУТРП /Национален експертен съвет по 

устройство на територията и регионална политика/  към 

МРРБ. 

 
 









На 29 август 2016 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ 

стартира тръжната процедура за избор на изпълнител за 

изготвянето на технически проект и строителството на 16,3 

км от автомагистрала „Хемус“ – участъкът от п. в. 

„Белокопитово“ до п. в. „Буховци“ в посока Търговище.  

На този етап за обекта няма осигурен финансов ресурс. 

Автомагистралната отсечка ще бъде с по две ленти за 

движение в посока, две ленти за спиране, средна 

разделителна ивица, водещи ивици и банкети.  

Предвидено е изграждането на 6 виадукта, на пътен възел за 

връзка с път III-5102 Мировец – Певец, на нова връзка с път 

I-4 Шумен – Търговище при п. в. „Белокопитово“, на мост и 

11 пресичания със селскостопански пътища. 

 

 

 

 

 

 



 Към момента се подготвя задание за изработване 

на ПУП-ПП, въз основа на което ще бъде 

поискано разрешение от МРРБ за изработване на 

парцеларен план. След което ще продължат 

процедурите по съгласуване и одобряване на 

парцеларния план, изискващи се съгласно ЗУТ. 

 



 



Изграждането на модерна пътна инфраструктура по 
направлението Русе – Велико Търново е една от 
приоритетните цели на АПИ. С реализацията на 
автомагистралата „Русе – Велико Търново“ ще се постигне 
извеждане на транзитния трафик от чертите на населените 
места и заобикаляне на опасния участък край гр. Бяла, както 
и облекчаване на интензивността на движението по път I-5 
„Русе – Бяла – Велико Търново“, което ще доведе до рязко 
намаляване на пътно-транспортните произшествия по 
съществуващия първокласен път.  

След проведена процедура за възлагане на обществена 
поръчка, през октомври 2015 г. е сключен договор с 
избрания изпълнител за изработване на проект в идейна 
фаза.  



Срокът за това е 150 календарни дни, като е разделен на два 

етапа: първият е с продължителност 135 календарни дни от 

датата на сключване на договора до датата на предаване на 

възложителя за разглеждане от ЕТИС на АПИ, а вторият 

започва да тече след получаване на влязло в сила решение по 

ОВОС.  

На заседание на ЕТИС, проведено в края на април тази 

година, са разгледани разработените през първия етап 

вариантни решения за трасе на магистралата, като бе избран 

целесъобразен вариант от технико-икономическа гледна 

точка. Окончателният избор на трасето ще бъде направен в 

средата на март 2017 г., когато се очаква да има влязло в сила 

Решение по ОВОС, след което ще продължи разработването 

на втория етап на идейния проект.  



През август тази година е сключен договор за изработка на 

парцеларен план за АМ „Русе – Велико Търново“ в участъка 

Русе – Бяла и обходен път на гр. Бяла. В момента 

парцеларният план е в процес на изработка.  

Проект „Подготовка на проект Русе – Велико Търново“ е 

предвиден за финансиране по ОП „Транспорт и транспортна 

инфраструктура“ 2014 – 2020 г.  Подготовката включва 

изготвяне на идеен проект, ПУП-ПП, археологически 

проучвания, ОВОС и други подготвителни дейности. 

Формулярът за кандидатстване за финансиране на тези 

дейности е подготвен и подаден за преглед на УО на 

ОПТТИ. 

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи на 

обекта е около 600 млн. евро. 

 



Предвид значителния финансов ресурс се обсъждат 

различни възможности за финансиране – както със 

заем от международни финансови институции, така 

и със средства от републиканския бюджет или с 

публично- частно партньорство. 

 



Предоставяме информация за състоянието на републиканските 

пътища, изпълнените превантивни ремонти със средства, 

осигурени с ПМС и дейности по текущ ремонт и поддържане от 

началото на 2016 г. до момента по области както следва: 
 

№  
НАИМЕНОВАНИ

Е 
  КЛАС НА ПЪТИЩАТА 

Пътни 

вр.  

ОБЩО    

/км./ 

ОБЩО          

/ % / 
по НА     І клас ІІ клас ІІІ клас   

при 

възли 

ред ПОКАЗАТЕЛИТЕ   АМ км. % км. % км. % 
ІV 

клас 
и крс 

  Състояние на 

настилката 

                        

1                         

а/ добро км 0 20,5 18,72 60,3 43,04 48,5 19,64   0 129,3 26,04 

б/ средно км 0 48,9 44,66 18,5 13,20 76,9 31,13   0 144,3 29,06 

в/ лошо км 0 40,1 36,62 61,3 43,75 121,6 49,23   0 223 44,91 

  Всичко:   0 109,5 100,00 140,1 100,00 247 100,00   0 496,6 100,00 



2. Изпълнени ремонтни дейности по ПМС: 

С Постановление № 85/15.04.2016г. на 

Министерски съвет за извършване на превантивно 

поддържане на републиканската пътна мрежа в 

Северна България е одобрено финансиране за 

обект: „Превантивен ремонт на републикански път 

II -51 Бяла - Попово  от км.0+060 до км.14+941“ в 

размер на 5 800 000,00 лв. с ДДС. 



Ȱɑɕəɚɝɞɔɞɑ, ɖɚɔɞɚ ɝɌ Ɏɖɗɪɣɑəɔ Ɏ ɞɑɡəɚɗɚɏɔɣəɔɫ 
ɛɜɚɑɖɞ ɝɌ: ɜɑɘɚəɞ əɌ ɛɦɞəɌɞɌ əɌɝɞɔɗɖɌ, ɝɞɌɍɔɗɔɓɔɜɌəɑ 
əɌ ɍɌəɖɑɞɔ, ɛɚɣɔɝɞɎɌəɑ əɌ ɚɞɎɚɐəɔɞɑɗəɔ ɝɦɚɜɦɒɑəɔɫ, 
ɔɓɜɫɓɎɌəɑ əɌ ɡɜɌɝɞɔ ɔ ɐɦɜɎɑɞɌ, ɐɑɘɚəɞɌɒ əɌ 
ɛɚɎɜɑɐɑəɔ ɛɦɞəɔ ɓəɌɢɔ, ɐɚɝɞɌɎɖɌ ɔ ɘɚəɞɌɒ əɌ əɚɎɔ, 
ɜɑɘɚəɞ ɔ ɎɦɓɝɞɌəɚɎɫɎɌəɑ əɌ ɚɏɜɌəɔɣɔɞɑɗəɔɞɑ 
ɝɔɝɞɑɘɔ, ɛɚɗɌɏɌəɑ əɌ əɚɎɌ ɡɚɜɔɓɚəɞɌɗəɌ ɘɌɜɖɔɜɚɎɖɌ ɔ 
ɐɜ. ȴɓəɚɝɎɌɥɔɫɞ ɛɗɌɝɞ ɥɑ ɝɑ ɔɓɛɦɗəɔ ɝ ɛɗɦɞɑə 
ɌɝɠɌɗɞɚɍɑɞɚə ɝ ɛɚɗɔɘɑɜɘɚɐɔɠɔɢɔɜɌə ɍɔɞɟɘ, Ɍ 
ɡɚɜɔɓɚəɞɌɗəɌɞɌ ɘɌɜɖɔɜɚɎɖɌ ɝɦɝ ɝɞɟɐɑə ɛɗɌɝɞɔɖ.   

 

ȴɓɛɦɗəɑəɔ  ɐɑɕəɚɝɞɔ əɌ ɚɍɑɖɞ: ăȻɜɑɎɌəɞɔɎɑə 

ɜɑɘɚəɞ əɌ ɜɑɛɟɍɗɔɖɌəɝɖɔ ɛɦɞ II -51 ȭɫɗɌ - ȻɚɛɚɎɚ  

ɚɞ ɖɘ.0+060 ɐɚ ɖɘ.14+941.ò 

 



Асфалтови  работи – 27653,220 (т).  -  банкет – 24000,00 м2 

канавки – 12240,00 м'       -  ремонтирани  водостоци – 1 бр. 

косене  и рязане на храсти 31329,80 м2  -  маркировка – 6095,0 м2 

знаци  – 97,00 м2      - ограничителни  системи – 1160,00 м' 

Общата  дължина на обекта е 14,941 км. 

Изпълнените  дейности са на обща стойност  

 по ТРП  - 5 600 399,74 лв с ДДС. 

Маркировка  - 148 994,82 лв. с ДДС. 

  -  Знаци 51819,35 лв. с ДДС. 

  -  СПО 75  215,00 лв. с ДДС. 

 



Целта на изпълнения превантивен ремонт е 

възстановяване и подобряване на транспортно -

експлоатационните качества и носимоспособността 

на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване 

необходимите условия за безопасност на 

движението и подобряване на отводняването на 

пътя. 







Асфалтови  работи   – 11054,98 м2  

  Асфалтови  работи – 3564,88(т). 

банкет – 66350,00 м2 -  канавки  – 19288,00 м' 

ремонтирани  водостоци – 1 бр.  

косене  и рязане на храсти  -  101941,00 м2 (дка) 

ограничителни  системи  – 63,00 м' 

Пътни знаци    – 18,22 м2  - 

Изпълнените  дейности са на обща стойност: 1 622 364,58 

лв с ДДС. 

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


