



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

## ДОКЛАД (БЮЛЕТИН)

относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект „Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация – Русе” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08 и Договор № ЦА12-22-24/12.08.2013 г. за месец септември 2014 г. и популяризиране помощта, предоставена от ЕС чрез ЕСФ.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на Дейност 5 „Дейности по информираност и публичност” от цитирания проект, Ви информирам за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месец септември 2014 г., както следва:

✓ В съответствие със задачите на **Дейност 1 „Управление на проекта”** периодично се организират работни срещи от екипа, на които се обсъждат въпроси от особено значение с оглед осигуряване на координираност и вземане на адекватни и своевременни мерки в процеса на изпълнение на проекта, в този смисъл за м. септември са проведени 3 работни срещи от екипа по управление на проекта;

✓ За отчетния период не са се състояли обучения на служители от Областна администрация – Русе в Институт по публична администрация. До изпълнение на заложените индикатори по **Дейност 2** остава провеждането на обучение с каталожен № ЧЕО-2/2014 „Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език)” в периода 08.12. – 12.12.2014 г. от един служител на Областна администрация - Русе;

✓ Осъществена е официална кореспонденция с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ по въпроси, касаещи хода на изпълнение на дейностите по проекта, като е одобрено удължаване срока на проекта до края на м. декември 2014 г. с оглед приключване на заложените дейности по проекта в техния пълен обем.

Гореизложената информация се публикува на сайта на Областна администрация – Русе с цел популяризиране и информиране на заинтересованите лица и организации и широката общественост за хода и резултатите от изпълнението на проекта до момента и популяризиране помощта, предоставена от ЕС чрез ЕСФ.